

CampsPilot - Roadmap v0.2 + v0.3

Sommercamp-SaaS fuer Vereine, Fussballschulen und Ferienprogramme · Stand: 20. Mai 2026 · Serkan Yasar

Big Picture: Das bestehende Sommercamp-System wird von einem funktionierenden Einzelprojekt beim Verein zu einem wiederholbar verkaufbaren SaaS-Produkt. v0.2 macht das aktuelle System stabil, sauber und referenzfaehig. v0.3 macht daraus ein onboarding-faehiges Produkt fuer weitere Vereine mit Demo, Angebot, Konfiguration und Sales-Unterlagen.

v0.2 - Live System Stabilisierung + Club Beta Readiness

SPRINT-ZIEL Aktuelles KSV-System sauber in Produktion betreiben, Eltern-Flow stabilisieren und als Referenzprojekt verwendbar machen.	DAUER ~7-10 Arbeitstage	SCOPE Legal, Zahlungskommunikation, E-Mail, Mobile, Admin-Qualitaet, Monitoring, Backup-Check.
--	----------------------------	---

Scope

- Impressum/Datenschutz fuer oeffentlichen Einsatz finalisieren
- Bestaetigungsseite und E-Mail klar auf Zahlung, Status und naechste Schritte ausrichten
- Admin-Flow fuer Teilnehmer, Status, Zahlungsstatus und CSV-Export absichern
- Mobile Polish fuer Eltern-Anmeldung auf echtem Smartphone
- Basic Betriebs-Check: Logs, Error-Faelle, Datenbank-Backup, Kostenkontrolle

Tickets

#	Ticket	Owner	Effort	Status
CP-S201	Legal + Public Launch Cleanup	Serkan + Claude CLI	0.5 T	Next
CP-S202	Parent Confirmation Flow Polish	Claude CLI	1 T	Next
CP-S203	Brevo Deliverability + E-Mail Templates	Claude CLI	0.5 T	Later
CP-S204	Admin Status + Payment QA	Codex CLI	1 T	Later
CP-S205	Mobile Polish Pass	Claude CLI	1 T	Later
CP-S206	Backup / Logging / Cost Check	Codex CLI	0.5 T	Later

Reihenfolge

- CP-S201 finalisieren: keine Platzhalter mehr auf Legal-Seiten
- CP-S202 und CP-S203: Eltern-Flow komplett professionell machen
- CP-S204: Admin auf echte Vereinsarbeit testen
- CP-S205: Smartphone-Test mit echter Anmeldung
- CP-S206: Betriebscheck, Backup-Check, Kosten- und Fehlerkontrolle
- Danach: 7 Tage Live-Nutzung und Feedback vom Verein dokumentieren

Definition of Done v0.2

- System ist oeffentlich teilbar und rechtlich nicht mehr sichtbar unfertig
- Mindestens 5 echte Test-/Live-Anmeldungen ohne manuelle Korrektur moeglich
- Admin kann Teilnehmer, Status, Zahlungsstatus und CSV sicher nutzen
- E-Mail kommt bei Gmail/GMX/Web.de akzeptabel an oder Spam-Risiko ist dokumentiert
- Mobile Eltern-Flow auf iPhone und Android getestet

Out of Scope v0.2: Multi-Tenant-Architektur, komplexes Rechte-/Rollensystem, Native App, Kalender-Sync, vollautomatische Buchhaltung, CRM, Team-Features, grosse Redesigns.

v0.3 - SaaS Productization + First Club Onboarding

Vom Einzelprojekt zum verkaufbaren Produkt

SPRINT-ZIEL

Ein zweiter Verein oder Coach kann das System mit klarer Konfiguration, Demo, Preislogik und Onboarding-Prozess verstehen und testweise nutzen.

Dauer / Start

~2 Wochen · Start erst nach stabiler v0.2-Livephase. Nicht parallel anfangen, solange das aktuelle Camp-System noch sichtbare Betriebs- oder Legal-Luecken hat.

Scope

- Club-/Camp-Konfiguration statt hart codierter Vereinsdaten
- Demo-Modus und Sales-Landingpage fuer Vereine/Fussballschulen
- Onboarding-Checkliste fuer neuen Verein: Logo, Termine, Preise, Bankdaten, Ansprechpartner
- Einfaches Paketmodell: Setup-Fee + monatliches Abo oder Camp-Saison-Paket
- Optionaler Stripe-Live-Flow, falls Bankueberweisung nicht reicht
- Sales-Unterlagen: 1-Seiter, Demo-Skript, Referenz-Screenshots, ROI-Argumentation

Kern-Prinzip: Erst Wiederholbarkeit schaffen, dann skalieren. Jeder neue Kunde muss weniger manuelle Sonderarbeit erzeugen als der vorherige.

Tickets

#	Ticket	Owner	Effort
CP-S301	Club Config Schema + Env Cleanup	Codex CLI	0.5 T
CP-S302	Camp/Week Config Admin Basics	Codex CLI	1 T
CP-S303	Reusable Landing + Verein-Page Template	Claude CLI	1.5 T
CP-S304	Onboarding Checklist + Setup Wizard Light	Claude CLI	1 T
CP-S305	Pricing Page + Demo Request CTA	Claude CLI	0.5 T
CP-S306	Sales PDF / One-Pager + Demo Script	Serkan + Claude	0.5 T
CP-S307	Stripe Live / Payment Decision	Codex CLI	1 T
CP-S308	Second Club Test Setup	Serkan	1 T
CP-S309	Feedback Loop + Product Backlog	Serkan + Codex	0.5 T

Critical Path

Ohne CP-S301 und CP-S302 bleibt es ein Einzelprojekt. Ohne CP-S303 bis CP-S306 bleibt es technisch gut, aber schwer verkaufbar. Ohne CP-S308 ist v0.3 nicht bewiesen.

Reihenfolge kompakt

Tag 1: Config-Schema -> Tag 2: Admin-Konfiguration -> Tag 3-4: Landing/Template -> Tag 5: Onboarding -> Tag 6: Pricing + Demo CTA -> Tag 7: Sales One-Pager -> Tag 8: Stripe-Entscheidung -> Tag 9-10: zweiter Verein als Testkunde -> Tag 11-14: Fixes + Sales-Ready Release.

Out of Scope v0.3: Teams, komplexe Mandantenfaehigkeit mit Self-Service, Rechnungsmodul, Kalender-Sync, CRM, Native App, Push-Notifications, Analytics-Dashboard, KI-Automatisierung.

Tooling, Standards und Betriebsregeln

Damit das Produkt nicht nur gebaut, sondern wirklich betreibbar und verkaufbar wird.

Tooling-Verteilung

Tool	Wofuer
Claude CLI	Komplexe UI-Flows, Landingpage-Copy, Eltern-UX, Sales-Material, Prompting, Mobile-Layout
Codex CLI	CRUD, Tests, Schema-Migrationen, API-Checks, Stripe/Webhook-Logik, TypeScript-Fixes
Copilot / VS Code	Boilerplate, kleine Komponenten, Inline-Vervollstaendigung, schnelle Refactors
Serkan	Produktentscheidungen, Vereinskommunikation, echte Mobile-Tests, Sales, Pricing, Kundengesprache

Definition of Done pro Ticket

- Code im Feature-Branch und sauber committed
- Self-Review des Diffs, auch wenn KI-generiert
- Lint, Type-Check und Build gruen
- Manueller Test Desktop + Mobile
- Mindestens 2 Edge-Cases dokumentiert
- In Produktion deployed und dort verifiziert
- Bei User-Flows: Screenshot oder Kurzvideo fuer Referenzordner speichern

Definition of Done pro Sprint

- Alle Must-Tickets in Produktion
- Mindestens 7 Tage Live- oder Eigentest
- Verein kann ohne dich die wichtigsten Admin-Aktionen ausfuehren
- Sales-Material ist aktuell und zeigt echte Screenshots
- Offene Risiken stehen im Backlog statt im Kopf

Risiken

Risiko	Mitigation
Scope-Creep durch neue Ideen	Jede neue Idee in BACKLOG.md; v0.2 und v0.3 sichtbar begrenzen
Zu viel Sonderbau fuer einen Verein	Ab v0.3 jede Anpassung als Config denken, nicht als Hardcode
Legal/DSGVO wirkt unfertig	Impressum, Datenschutz, AVV/Hosting-Hinweise und Datensparsamkeit priorisieren
Zahlungsprozess verwirrt Eltern	Bank-/Stripe-Flow klar formulieren: Reservierung, Zahlung, Bestaetigung, Ansprechpartner
E-Mail-Zustellung schwach	Brevo Domain-Setup, SPF/DKIM/DMARC, Testadressen, klare Absenderidentitaet
Serkan baut zu viel und verkauft zu wenig	Nach v0.3 pro Woche feste Sales-Session: 5 warme Kontakte oder 10 gezielte Vereine
Support frisst Zeit	FAQ, Admin-Guide, Standardantworten und klare Paketgrenzen erstellen

Roadmap-Achse und naechste konkrete Schritte

Sequenziell liefern: Stabilitaet -> Produktisierung -> erste zahlende Vereine.

Roadmap-Achse

v0.1 done: funktionierendes Camp-System beim Verein -> v0.2: stabiler Livebetrieb + Referenz -> v0.3: SaaS-Produktisierung + zweiter Verein -> v0.4: Self-Service light, Kalender, bessere Payments, automatisierte Reports.

Naechste konkrete Schritte

- Jetzt: aktuelle offene Live-/Legal-Punkte im bestehenden System schliessen
- Diese Woche: Eltern-Flow, E-Mail, Admin und Mobile auf professionelles Niveau bringen
- Danach: 7 Tage echte Nutzung dokumentieren und Feedback vom Verein sammeln
- Parallel nur leicht: Screenshots, kurze Case-Study und Nutzenargumente sammeln
- Erst nach v0.2: Config-Architektur fuer weitere Vereine starten
- Dann: zweiten Verein/Coach mit Demo onboarden und manuell eng begleiten

Produkt-Pakete als Ausgangspunkt

Paket	Inhalt	Preisidee
Pilot	Ein Camp, Setup durch dich, Bankueberweisung, Admin, CSV, E-Mail	Einmalig 300-800 EUR
Verein Basic	Mehrere Camps pro Saison, Landing, Admin, E-Mail, Support light	49-149 EUR/Monat oder Saisonpreis
Fussballschule Pro	Mehrere Standorte/Trainer, Online-Zahlung, bessere Reports, Prioritaets-Support	149-399 EUR/Monat + Setup

Goldene Regel

Nicht das groesste System gewinnt, sondern das System, das echten Vereinen sofort Admin-Stress abnimmt und ohne Chaos wiederholbar ausgeliefert werden kann.

Reality Check fuer Serkan

- Das Produkt ist schon wertvoll, weil es echte Anmeldungen, echte Eltern und echte Vereinsprozesse betrifft
- Die naechste Stufe ist weniger Coding-Magie und mehr Betrieb, Vertrauen, Demo, Pricing und Wiederholbarkeit
- Jeder Sprint muss entweder Stabilitaet, Verkaufbarkeit oder Kundenbeweis erhoehen
- Wenn v0.2 sauber steht, ist v0.3 kein Traum mehr, sondern ein klarer Produktisierungsschritt

CampsPilot Roadmap · v0.2 + v0.3 · Stand 20. Mai 2026 · Serkan Yasar